


« Утверждаю»

зав.каф. «ОПИ и МП»



Кожонов А.К.

« 31 » 03 2021г

ГРАФИК

подготовки и защиты магистерских диссертаций магистрантами
направления 650200 «Металлургия»

№ п/п	Этапы работы над выполнением выпускной квалификационной работы	Предварительные даты
1	Начало выполнения магистерской диссертаций	12.04.21г
2	Согласование первого варианта магистерской диссертаций с руководителем (30%)	30.04.21г
3	Согласование второго варианта магистерской диссертаций с руководителем (30%)	14.05.21г
4	Согласование третьего варианта магистерской диссертаций с руководителем (30%)	28.05.23г
5	Загрузка магистерской диссертаций в систему « Антиплагиат» (оригинальность работы 60%)	31.05.21г
6	Получение отзыва руководителя на магистерскую диссертацию	01.06.21г
7	Получение рецензии на магистерскую диссертацию	02.06.21г
8	Представление итогового комплекта магистерской диссертаций секретарю ГАК	07.06.21г
9	Предварительная защита магистерской диссертаций	08.06.21г
10	Защита магистерской диссертаций	10.06.21г

« Утверждаю»

зав.каф. «ОПИ и МП»

Кожонов А.К.

« 27 » 03 2023г

ГРАФИК

подготовки и защиты магистерских диссертаций магистрантами
направления 650200 «Металлургия»

№ п/п	Этапы работы над выполнением выпускной квалификационной работы	Предварительные даты
1	Начало выполнения магистерской диссертаций	03.04.23г
2	Согласование первого варианта магистерской диссертаций с руководителем (30%)	24.04.23г
3	Согласование второго варианта магистерской диссертаций с руководителем (30%)	10.05.23г
4	Согласование третьего варианта магистерской диссертаций с руководителем (30%)	08.06.23г
5	Загрузка магистерской диссертаций в систему « Антиплагиат» (оригинальность работы 60%)	09.06.23г
6	Получение отзыва руководителя на магистерскую диссертацию	12.06.23г
7	Получение рецензии на магистерскую диссертацию	15.06.23г
8	Представление итогового комплекта магистерской диссертаций секретарю ГАК	19.06.23г
9	Предварительная защита магистерской диссертаций	20.06.23г
10	Защита магистерской диссертаций	22.06.23г