



«Утверждаю»
Ректор КГТУ им. И.Раззакова
Чыныбаев М.К.

09 2023 г.

План мероприятий

Подготовка и проведение Первого Евразийского Симпозиума архитектуры, урбанистики и дизайна.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка Симпозиума (организационные вопросы)	с 10.03.2023 по 20.05.2023	Ректорат КГТУ, Дирекция ИАД, БГА
2.	Подготовка и утверждение Положения проведения Симпозиума	с 10.03.2023 по 1.04.2023	Кожобаева С.Т.
3.	Подготовка программы Симпозиума, дизайн грамот, сертификатов, дипломов, пригласительных	до 25.04.2023	Кожобаева С.Т. Искендеров У.Ж. Коеналиев К.К.
4.	Подготовка и рассылка информационных писем и приглашений, уточнение международных гостей	до 20.04.2023	Кожобаева С.Т. Ибраев М.
5.	Сопровождение международных гостей	С 24.05.2023 до 28.05.2023	Кожобаева С.Т. Ибраев М. Зав.кафедрами
6.	Организация обеда, ужина, изготовление стендов для выставки, обеспечение раздаточного материала, банера	До 20.05.2023	Ректорат
7.	Предоставление помещений, залов и места проведения Симпозиума	С 24.05.2023 до 27.05.2023	Ректорат
8.	Подготовка и организация выставки	С 20.04.2023 до 27.05.2023	Кожалиев А.Дж. Саськеев У. Сатаев К.А.
9.	1. Организация и проведение международной конференции «Современные тенденции в архитектуре, градостроительстве и дизайне» (по секциям). 2. Организация гостевых лекций, подготовка и проведение мастер-классов, тренингов, семинаров (по секциям). 3. Организация Круглого стола (по секциям)	26.05.2023	Омуралиев Д.Д., Кенешов Т.С., Джолдошова А.Б., Омуркулова Д.К., Кожалиев А.Дж., Коеналиев К.К., Молдалиева И. Оморов Ж.М. Маматов Ж.Ы. Кабаева Г.Ж.
10.	Сбор статей, докладов, тезисов	С 20.04.2023 до 20.05.2023	Искендеров У.Дж.,
11.	Сбор, анализ материала и	С 20.04.2023 до	Ибраев М.Е.

	распределение с онлайн заявки	20.05.2023	Искедеров У.Дж.
12.	Организация встречи гостей по секциям, сопровождение на период проведения Симпозиума	С 24.05.2023 до 28.05.2023 г.	Омуралиев Д.Д., Кенешов Т.С., Джолдошова А.Б., Омуркулова Д.К., Кожалиев А.Дж., Коеналиев К.К., Молдалиева И. Оморов Ж.М. Маматов Ж.Ы. Кабаева Г.Ж.
13.	Организационные вопросы по культурным мероприятиям, награды, раздаточный материал, торжественное закрытие, фуршет и т.д.	С 20.04.2023 до 20.05.2023	Кожобаева С.Т. Джузбаева А.Н. Калыбекова Ч.К.
14.	Организация регистрации, оформление конференц-зала	25.05.2023	Кожобаева С.Т. Джузбаева А.Н. Калыбекова Ч.К.
15.	Подготовка подарочного материала (пошив папок для гостей).	С 20.04.2023	Джолдошова А.Б., Омуркулова Д.К.
16.	Организация дефиле (показа коллекции)	25.05.2023	Джолдошова А.Б., Омуркулова Д.К.
17.	Организация СМИ, Обеспечение фото, информационного освещения, освещения на сайте.	С 20.05.2023 по 27.05.2023	Пресс-служба КГТУ, Джолдошова А.Б.,
18.	Предоставление конференц-зала, актового зала, фойе, аудиторий	25.05.2023- 27.05.2023	Асиев А.Т. Мырзалиева М.А.
19.	Подготовка отчета Симпозиума	До 29.05.2023	Кожобаева С.Т. Искендеров У.Дж.
20.	Организация мультимедийного сопровождения (Zoom)		Маданбеков Н.Ж.
21.	Культурно-массовое мероприятие, закрытие		дирекция ИАД

Директор ИАД

Кожобаева С.Т.